

Приложение 1  
к приказу МАДОУ «Детский сад №25»  
от 03.03.2023г. № - ОД  
«Об утверждении плана-графика  
(дорожной карты) мероприятий  
по переходу на ФОП ДО в МАДОУ  
«Детский сад №25»

**ПЛАН – ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
мероприятий по переходу на ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад №25»**

Период: Март – апрель 2023 года

г. Верхотурье, 2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия/объекта /процедуры	Сроки исполнения	Ожидаемый результат/показатель	Ответственные
<b>Основное мероприятие: 1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	03.03.2023	Создание и определение функционала рабочей группы	Исаева Н.В., и.о. заведующего
2	Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) мероприятий по ознакомлению и внедрению ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад №25»	03.03.2023	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Исаева Н.В., и.о. заведующего
3	Довести до педагогического коллектива план-график (дорожную карту) мероприятий по ознакомлению и внедрению ФОП ДО в МАДОУ «Детский сад №25»	06.03. – 09.03.2023	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР
4	Показ презентации по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования педагогическим работникам	До 15.03.2023	Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР
5	Разработка плана методического сопровождения по введению ФОП ДО в основную образовательную программу МАДОУ «Детский сад №25»	До 15.03.2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР
6	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	До 10.04.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР Члены Рабочей группы
7	Организация методических совещаний, педагогических часов по изучению ФОП ДО и проектированию ОП ДО в МАДОУ «Детский сад №25»	Согласно плану методического сопровождения	Выработка стратегической линии. Проектирование деятельности	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР Педагоги
8	Проведение инструктивно- методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Согласно плану методического сопровождения	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР
9	Организация работы по разработке проекта основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФОП ДО	До 25.05. 2023	Создание проекта ООП ДОУ	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР

10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ	До 25.08.2023	Наличие ООП ДОУ  Наличие РП	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	До 25.08.2023	Наличие календарно-тематических планов	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам сопровождения введения ФОП ДО	Согласно плану методического сопровождения	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	До 30.08.2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Весь период	Наличие документов, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
15	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
<b>Основное мероприятие: 2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО</b>				
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР
2	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы)	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования	Кольшева Е.В., зам. заведующего по ВМР

<b>Основное мероприятие: 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО	До 30.03.2023	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР Члены Рабочей группы
2	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	До 31.08.2023	Изменения в оснащённости ДОУ	Головкова Т.В., заведующий
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	До 31.08.2023	Приведение в соответствие материально-технической базы, санитарным и противопожарным нормам и нормам ОТ	Пчельникова Н.В., Тупицына А.А., завхозы; Рычихина Н.А., специалист по ОТ
4	Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами Создание банка полезных ссылок, сервисов	Март-август 2023	Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов педагогов и на официальном сайте ДОУ	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР
<b>Основное мероприятие: 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО</b>				
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДОУ	Март-август 2023	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР Кудымова О.П., ответственный за сайт ДОУ
2	Проведение родительских собраний по информированию внедрения ФОП ДО	Май 2023	Информирование родителей (законных представителей) о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Колышева Е.В., зам. заведующего по ВМР; Воспитатели

3	Обеспечение публичной отчетности ДООУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Март-август 2023	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. ОТЧЕТЫ	Головкова Т.В., заведующий; Колышева Е.В., зам заведующего по ВМР
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДООУ на ФОП ДО	Март-август 2023	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. ПУБЛИКАЦИИ	Колышева Е.В., зам заведующего по ВМР